



Webinar



IL FAUT SAUVER LE SOLDAT PMO !



AMANDINE GUILLOUX – INGÉNIEUR AVANT-VENTE



VINCENT DIDENOT – DIRECTEUR EXCELLENCE CLIENT

AU PROGRAMME

- #1 VIRAGE GROUP – QUI SOMMES-NOUS ?**
- #2 VOTRE PMO EST-IL EN DANGER ?**
- #3 « MISSION RESCUE » AVEC PROJECT MONITOR**
- #4 QUESTIONS - RÉPONSES**



#1 VIRAGE

VOTRE PARTENAIRE POUR LE PILOTAGE
DE VOS PROJETS

Virage

A black and white photograph of a man and a woman looking at a laptop on a construction site. The laptop has the 'Virage' logo on it. A pink semi-transparent box is overlaid on the left side of the image, containing the text '#1 VIRAGE' and 'VOTRE PARTENAIRE POUR LE PILOTAGE DE VOS PROJETS'.



ÉDITEUR ET INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS DE PILOTAGE

SIMPLICITÉ, ADAPTABILITÉ ET PROXIMITÉ

 **PROJECT**
monitor

SOLUTION DE GESTION
DE PORTEFEUILLE PROJETS

 **PERF**
monitor

SOLUTION DE PILOTAGE
DE PLANS D'ACTION



SAAS

ou



ON PREMISE

ILS NOUS FONT CONFIANCE



POUR GÉRER TOUS VOS PROJETS : IT, URBANISME, R&D, PILOTAGE GLOBAL, ...




NOTRE PHILOSOPHIE : FAIRE SIMPLE



#2 VOTRE PMO EST-IL EN DANGER ?



NIVEAU DE MATURITÉ DE VOTRE PMO – SOURCE GARTNER





Collecter et arbitrer les demandes

Construire et déployer les méthodes

Piloter et suivre le portefeuille projets

Accompagner les équipes projet

LES SIGNAUX DU DANGER



Collecter et arbitrer
les demandes




Perte du lien avec la stratégie


Arbitrage aux décibels



OBJECTIVER LES PROJETS : CE QUE L'ON PEUT ET VEUT FAIRE



Triptyque
 Risque – Valeur – Coût



MAREVA sur 5 axes
 Bénéfixes externes – Bénéfixes internes – Nécessité – Risque
 – Rentabilité

LES SIGNAUX DU DANGER

Construire et déployer
les méthodes





Une méthode inadaptée...



Autant de méthodes que de
chefs de projet...




1 TRONC COMMUN ET SES RAMIFICATIONS

Tronc commun

- Jalons et livrables clés
- Modèle de reporting

Gabarits complémentaires

- Par métier,
- Par type de projet



LES SIGNAUX DU DANGER



Piloter et suivre le
portefeuille projets



Courir après les informations

INFOBÈSITÉ



LES 5 INDICATEURS CLÉS



Planning




Coût



Charges



Météo



Rapport flash



#3 MISSION RESCUE

AVEC




PROJECT
monitor

LES SIGNAUX DU DANGER



Accompagner les
équipes projet



Des exigences plutôt qu'un soutien

RITUELS DE L'ARBITRAGE


www.viragegroup.com

Arbitrage
en cours



virage

UN MOMENT DÉDIÉ « LE CAFÉ PMO »





UNE MÉTHODE DE
SCORING PARTAGÉE

5 INDICATEURS POUR
BASER SON PILOTAGE

DES GABARITS SIMPLES
ET ADAPTÉS

DES RITUELS COMME
« LE CAFÉ PMO »

NOTRE PROCHAIN WEBINAR

30 MIN POUR DÉCOUVRIR **PROJECT MONITOR**

LA SOLUTION POUR PILOTER SIMPLEMENT
VOTRE PORTEFEUILLE DE PROJETS

MARDI 20 NOVEMBRE – 17H





6 rue Deurbroucq - 44000 NANTES



67 rue d'Aguesseau - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

NOUS CONTACTER



+33(0)2.53.55.10.19



contact@viragegroup.com



www.viragegroup.com