


Assurez-vous d’être dans les meilleures conditions…

Navigateurs préconisés : 
Chrome / Firefox / Opéra

Préservez votre débit en fermant les applications type
Teams, Slack, YouTube, Outlook

En cas de soucis audio – suivre le webinar par 
téléphone au numéro accessible dans le menu aide



Avant de débuter…

Onglet Questions pour poser vos questions aux intervenants
Le chat est réservé pour les autres points

Sondages au cours du webinar

Accès au « replay »
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01. Introduction et contexte



Comment la Direction du Numérique de Toulouse 
Métropole a réussi à acquérir une culture 
efficiente de gestion de portefeuille de projet ?



Contexte et objectifs

Étape préalable pour tout montage d’un système de pilotage et/ou d’aide à la décision : 
Fiabilisation des données

Approche « étagée » (étapes) pour la suite de l’appropriation et fiabilisation / 
complétude générale :

1 : Qualité, 
cohérence des 
données du 
portefeuille 
projets

2 : Suivi 
budgétaire 
(Gestion des 
EP/PP – Suivi 
Engagé / 
Mandaté)

3 : Gestion des 
ressources 
(Charges 
prévisionnelles, 
saisie du 
réalisé…)

4 : Mise en 
place de la 
planification 
progressive

5 : Gestion des 
risques

6 : Montage 
rapports / 
portefeuille / 
Indicateurs et 
tableaux de 
bord



Contexte et objectifs

Sur le plan budgétaire, nécessité de mise en place d’une 
doctrine budgétaire avec un « plan de gestion » connu / 
maitrisé par l’ensemble des parties de l’organisation

Besoin important de mise en place d’indicateurs de 
cohérence et d’indicateurs de suivi (aspects 
Planning/Reporting/Budget/Tableaux de bord…)

Arrivée et Passage en mode « Amélioration Continue » de 
la culture de gestion de portefeuille projet



La mise en place : Plusieurs étapes

• Fiabilisation des 
données venant 
de Project 
Monitor

1

• Formalisation du 
planning

2
• Mise en place du 

suivi budgétaire 
des projets 
(Interface Grand 
Angle)

3

• Gestion des 
ressources

4
• Gestion des 

risques

5

• Indicateurs 
Reporting 
Tableaux de bord

6



La mise en place « technique »

Mise en place d’un portail accessible à tous
Langage utilisé : PHP

Montage d’une bibliothèque d’indicateurs « maison »

Liens vers Project Monitor



02. Démonstration



Quelques chiffres clés et démonstration

20 indicateurs de suivi

20 indicateurs de cohérence

Comment passer de 75 projets à 170 projets gérés par an ? 
Sans doubler de ressources !



03. Le module Datamart



Qu’est-ce que Galilée ?

Galilée, c’est le module 
Business Intelligence de PM

Interrogez de nombreux 
thèmes (budget, 
ressources, planning…)

Votre base de données 
Project Monitor est 
synchronisée

Entrepôt Galilée Outil BI
(optionnel)

Indicateurs 
personnalisés



Les apports de Galilée

Flexibilité :
Exploiter plus finement les données de Project Monitor,

Accéder aux données historisées,

Croiser les données des différents thèmes.

Simplicité :
Interroger les données facilement,

Gagner du temps par rapport aux bases de données généralistes plus fournies.



Exemple de rapport (PowerBI)

Organisation en tableau de bord

Différents types de graphiques

Sélection de ressources

Sélection de périodes

Comparaison cible et réalisé



Vos questions ?



Ressources disponibles

Mémo Galilée

Replay Masterclass #20 : Galilée

https://knowledgecenter.pm.viragegroup.com/xwiki/bin/view/v6.5.5/technical/M%C3%A9mo%20Galil%C3%A9e/
https://knowledgecenter.pm.viragegroup.com/xwiki/bin/view/MasterClass%20Virage%20Group/Masterclass#20 - Galil%C3%A9e, le Datamart de Project Monitor/


Prochains évènements
Virage Days – Rendez-vous le 
jeudi 8 juin à Nantes !

https://viragegroup.zohobackstage.com/viragedays-2023?utm_source=masterclass23


C’est la fin du 
WEBINAR

👉 Votre avis

Accès au Replay et au Support

https://knowledgecenter.pm.viragegroup.com/xwiki/bin/view/MasterClass%20Virage%20Group/Masterclass%20#12 - Comment le Ministère de la santé pilote 200 plans d'actions
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